

## 附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221231502000289		项目名称:	注册审批管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市企业注册局		一级预算单位:	深圳市市场监督管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	17346456	17636456	17631078.2	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	17346456	17636456	17631078.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>通过实施本项目:一是牵头组织实施好“一照通行”“证照分离”“个转企”“市场主体活跃度监测分析”等全市重点工作。建立“证照分离”改革全覆盖清单管理,力争2022年底前建立简约高效、公正透明、宽进严管的行业准营规则;建立市场主体活跃度监测分析联动工作机制,加强数据信息共享,科学设定指标体系和算法模型,定期制作活跃度分析报告。二是深入推进商事登记便民化。健全市场主体全生命周期服务体系,在企业开办、经营和退出过程中,提供更加优质服务。以营商环境创新试点为契机,进一步提升企业开办、注销便利度;不断提升完善企业名称自主申报系统功能,规范业务规则,加强名称禁限用字词管理和行业表述用语维护;进一步完善优质服务窗口考评制度,针对窗口进行一个季度完成一次考评工作,对群众反映较为集中的问题开展重点检查;积极推进业务指导监督平台建设,完善预警监测常态化管理,推动商事登记窗口服务再提升。三是组织开展各类市场主体登记注册工作。在全市14个区行政服务大厅或区市场监管局大厅发证服务网点、55个服务窗口开展营业执照等证照打印发放的多证合一业务,商事登记改革多证合一发照数量约170万笔;开展商事主体空白营业执照印制及套印工作,空白营业执照印刷数量不少于81.7万套;对企业注册信息进行统计分析,提供月度、季度、年度商事登记统计分析报告不少于15份,对市场活跃度分析度进行分析,分析报告不少于3份。</p>			<p>通过实施本项目,完成以下工作:一是牵头组织实施好“一照通行”“证照分离”“个转企”“市场主体活跃度监测分析”等全市重点工作,超额完成“个转企”年度工作目标,共完成3,714户,完成率148.56%。建立“证照分离”改革全覆盖清单管理,建立市场主体活跃度监测分析联动工作机制,加强数据信息共享,科学设定指标体系和算法模型,定期制作活跃度分析报告。二是深入推进商事登记便民化。健全市场主体全生命周期服务体系,在企业开办、经营和退出过程中,提供更加优质服务。以营商环境创新试点为契机,进一步提升企业开办、注销便利度;不断提升完善企业名称自主申报系统功能,规范业务规则,加强名称禁限用字词管理和行业表述用语维护;进一步完善优质服务窗口考评制度,针对窗口进行一个季度完成一次考评工作,对群众反映较为集中的问题开展重点检查;积极推进业务指导监督平台建设,完善预警监测常态化管理,推动商事登记窗口服务再提升。三是组织开展各类市场主体登记注册工作,在全市14个区行政服务大厅或区市场监管局大厅发证服务网点、55个服务窗口开展营业执照等证照打印发放的多证合一业务,完成商事登记改革多证合一发照数量为170.57万笔、完成商事主体空白营业执照印制81.7万套及套印工作;对企业注册信息进行统计分析,完成月度、季度、年度商事登记统计分析报告15份,完成市场活跃度分析度进行分析,分析报告12篇等。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标		制作个转企宣传视频	≥3个	3个	2	2	
			驻场服务人员(电子营业执照管理应用平台运维与技术支持服务项目)	1名	1名	2	2	
			空白营业执照印刷数量	≤81.7万套	81.7万套	4	4	
			商事登记改革多证合一发照(商事登记改革“多证合一”业务)	≤170万笔	170.57万笔	4	4	
			出具国家考评报告书(优化深圳市营商环境改革“开办企业”工作服务项目)	1份	未出具	2	0	偏差原因:2022年国家层面未开展各省市的营商环境考评,故此报告无法出具。 改进措施:加强监督管理,结合实际情况,绩效监控时及时调整年度指标。
			播放网站专题板块数量(开办企业宣传费项目)	3板块	5板块	2	2	
			整理工单数量(注册局商事登记业务知识库内容更新维护服务项目)	≥合同约定工单转单数量	10000单工单	2	2	
			企业纸质档案整理数量	≥7万份	15.27万份	2	1	偏差原因:每年的档案整理数量不一致,导致出现偏差。 改进措施:结合实际情况,参考往年整理数量,适当调整年度指标值。
			出具统计分析报告(深圳商事登记统计分析)	≥15份	15份	2	2	
			编制《深圳市商事主体行政审批事项权责清单》数量	1份	1份	2	2	
			出具活跃度分析报告(市场主体活跃度分析项目)	3篇	12篇	2	1	偏差原因:根据实际工作需要,按11个辖区分别出具主体活跃度分析报告 改进措施:结合实际情况,以后适当调整年度指标值。
			撰写分析报告(优化营商环境“开办企业”指标优化提升咨询服务项目)	≥1份	1份	2	2	
		数据补录、档案立卷、归档等工作差错率(完成窗口补录信息及档案归档项目)	≤1%	0%	2	2		

年度绩效指标	质量指标	商事登记改革多证合一发照业务质量合格率	≥98%	100%	2	2		
		空白营业执照印刷验收合格率	≥99%	100%	2	2		
		空白营业执照公章套印验收合格率	≥99%	100%	2	2		
	时效指标	每份证据材料、答辩状完成时间	≤15天	15天	2	2		
		在规定时间内完成窗口服务提升分析建议辅助事项（商事登记窗口服务提升分析建议辅助服务）	2022年11月30日前	2022年12月19日	2	0	偏差原因：本项目主要通过全方位量化窗口各方面工作考评以提升窗口服务质量，本年度受新冠疫情反复影响，无法正常开展明察暗访等实地考察活动，拖累项目进度，导致无法按时完成绩效目标。 改进措施：往后开展项目将充分考虑实际情况，早谋划早部署，科学合理地编制预算，设置绩效指标。	
		空白营业执照印刷完成时间	2022年12月31日前	2022年9月21日	2	2		
		空白营业执照公章套印完成时间	2022年12月31日前	2022年12月13日	2	2		
		法律顾问意见书完成时间	2022年12月10日前	2022年9月21日	2	2		
	成本指标	空白营业执照印刷单价	≤6.11元/套	6.11元/套	2	2		
		空白营业执照套印单价	≤0.3元/套	0.3元/套	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	商事登记业务办理超期率（商事登记改革“多证合一”业务）	≤3%	0%	15	15	
			企业名称自主申报效率	促进提高	促进提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	无	无	无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对窗口评价满意度（商事登记改革“多证合一”业务）	≥98%	100%	4	4	
			收到有效投诉次数（商事登记改革“多证合一”业务）	≤3次	0次	3	3	
			转型升级企业对“个转企”政策的有效投诉（委托开展推进“个转企”工作）	≤3次	0次	3	3	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	94	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231500400017	项目名称:	信息化运维项目 2	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	900000.00	900000.00	898000.00	10	99.78	9.98	
	其中: 当年财政拨款	900000.00	900000.00	898000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	优化提升商事登记便利度, 在商事登记系统中新开发省内迁移、一照多址、依职权注销3个功能。系统功能按时开发, 完成验收并投入使用后, 登记系统稳定运行、便利性将有所提升。加强改革配套保障, 将商事制度改革向纵深推进。			通过实施此项目, 完成在商事登记系统中新开发省内迁入迁出、省内市场主体网上申请档案迁移数据服务、一照多址、依职权注销等4个功能, 系统开发功能完成率100%, 系统项目新功能验收合格率100%, 系统项目新功能完成时间2022年9月15日完成, 信息化运维资金使用情况898000元, 信息系统稳定运行、便利性有所提升, 系统使用满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	升级、维护信息化系统功能数量	≥3个	4个	10	10	
			系统开发功能完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	系统三个项目新功能验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统三个项目新功能完成时间	2022年12月31日前	2022年9月15日	10	10	
	成本指标	信息化运维资金使用情况	≤预算金额	898000元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	信息系统稳定运行、便利性有所提升	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对三个新功能的满意度	100%	100%	10	10		
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
总分						100	99.98	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231500400019	项目名称:	信息化新建项目3	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	450000.00	450000.00	449500.00	10	99.89	9.99	
	其中:当年财政拨款	450000.00	450000.00	449500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施本项目,旨在落实深审经审调报〔2019〕19号专项审计调查报告要求,通过建设智能化业务指导交流与监督平台,实现商事登记业务指导、业务交流、工作布置、督察督办、业务规则发布、法律法规查询等功能集约化处理,实现业务指导与监督的动态一体化管理,做到督查督办,防范廉政风险。			通过实施此项目,完成建设业务指导和信息化平台1个,实现商事登记业务指导、业务交流、工作布置、督察督办、业务规则发布、法律法规查询等功能集约化处理,实现业务指导与监督的动态一体化管理,做到督查督办,防范廉政风险。信息化项目验收合格率100%,项目完成时间,经费支出449500元,廉政案件发生数0宗,用户满意度达79%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设业务指导和信息化平台	≥1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	信息化项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	合同约定时间内完成项目	2022年9月20日	12.5	12.5	
		成本指标	经费支出	≤预算金额	449500元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	廉政案件发生数	≤1宗	0宗	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度调查	≥95%	79%	10	8	偏差原因:该项目涉及的模块较多,建设时间不够充足,前期用户需求调研不充分,导致用户使用满意度出现偏差,主要体现在系统的操作便利性和系统问题的响应速度。 改进措施:已联系项目建设供应商,针对用户提出的改进问题进行研究分析,优化系统流程设计,完善用户使用指引,提高系统响应速度。
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100.0	97.99	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231500401020	项目名称:	信息化新建项目4	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	180000.00	180000.00	178000.00	10	98.89	9.89	
	其中:当年财政拨款	180000.00	180000.00	178000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成名称自主申报系统优化≥2个,实现企业名称争议网上处理功能和商事主体名称登记驰名商标知名字号保护名录功能,通过实施本项目,进一步优化名称自主申报系统功能,加大对企业名称权、知识产权的保护力度,提高名称自主申报质量,进一步优化营商环境,更好地服务企业发展。			通过实施此项目,完成名称自主申报系统功能数量2个,实现企业名称争议网上处理功能和商事主体名称登记驰名商标知名字号保护名录功能,进一步优化名称自主申报系统功能,加大对企业名称权、知识产权的保护力度,提高名称自主申报质量,进一步优化营商环境,更好地服务企业发展。系统开发功能完成率100%,系统新功能验收合格率100%,系统新功能完成时间为2022年12月1日,项目支出金额178000元,信息系统稳定运行、便利性有所提升,系统使用满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建名称自主申报系统功能数量	≤2个	2个	10	10	
			系统开发功能完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	系统新功能验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	软系统新功能完成时间	2022年12月31日前	2022年12月1日	10	10	
	成本指标	经费支出	≤预算金额	178000元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	信息系统稳定运行、便利性有所提升	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员对新功能的满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
总分					100	99.89	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231500400021	项目名称:	信息化新建项目5	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	300000.00	300000.00	298000.00	10	99.33	9.93	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	298000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	优化提升商事登记便利度,在商事登记系统中新开发商事主体登记“一照通行”1个功能,简化企业开办和生产经营审批,优化再造市场准入业务流程,稳步推进“一照通行”改革,进一步拓展数字政府改革应用,加快打造商事制度改革新模式。			通过实施此项目,优化提升商事登记便利度,在商事登记系统中新开发商事主体登记“一照通行”1个功能,简化企业开办和生产经营审批,优化再造市场准入业务流程,稳步推进“一照通行”改革,进一步拓展数字政府改革应用,加快打造商事制度改革新模式。系统新功能验收完成率100%,功能开发完成时间2022年6月13日完成,项目支出金额298000元,信息系统稳定运行,系统使用满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实现的系统新功能数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	系统新功能验收完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	功能开发完成时间	按合同规定时限内完成	2022年6月13日	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	298000元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	信息系统稳定运行	稳定运行	稳定运行	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员对系统功能的满意度	≥90%	99%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100.0	99.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221231505900280	项目名称:	信息化新建项目1	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	480000.00	480000.00	239500.00	10	49.9	4.99	
	其中:当年财政拨款	480000.00	480000.00	239500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	增加内网发起依职权注销、依职权注销撤销、涤除法定代表人的3个功能;增加外网申请歇业登记、终止歇业登记及内网审核的2个功能;实现公示平台与商事登记系统的对接功能;实现个体工商户登记税务登记系统与商事登记系统对接的功能。			2022年我局申请了配合《商事登记若干规定》修订改革改造项目,本项目是在平安国际智慧城市科技股份有限公司(简称“平安国际”)建设的登记许可系统中增加相应的功能,“平安国际”建设的登记许可系统因各种原因未完成开发,导致该项目于2022年内无法按合同约定验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实现的系统新功能数量	≤5个	0	12.5	0	偏差原因:2022年我局申请了配合《商事登记若干规定》修订改革改造项目,本项目是在平安国际智慧城市科技股份有限公司(简称“平安国际”)建设的登记许可系统中增加相应的功能,“平安国际”建设的登记许可系统因各种原因未完成开发,导致该项目于2022年内无法按合同约定验收。改进措施:经与“平安国际”项目负责人沟通,目前对该项目的处理情况达成以下共识:“平安国际”继续完成项目的开发工作,项目继续执行。
		质量指标	系统新功能验收完成率	100%	0	12.5	0	偏差原因:2022年我局申请了配合《商事登记若干规定》修订改革改造项目,本项目是在平安国际智慧城市科技股份有限公司(简称“平安国际”)建设的登记许可系统中增加相应的功能,“平安国际”建设的登记许可系统因各种原因未完成开发,导致该项目于2022年内无法按合同约定验收。改进措施:经与“平安国际”项目负责人沟通,目前对该项目的处理情况达成以下共识:“平安国际”继续完成项目的开发工作,项目继续执行。
		时效指标	按时完成所有功能开发	按合同规定时限内完成	0	12.5	0	偏差原因:2022年我局申请了配合《商事登记若干规定》修订改革改造项目,本项目是在平安国际智慧城市科技股份有限公司(简称“平安国际”)建设的登记许可系统中增加相应的功能,“平安国际”建设的登记许可系统因各种原因未完成开发,导致该项目于2022年内无法按合同约定验收。改进措施:经与“平安国际”项目负责人沟通,目前对该项目的处理情况达成以下共识:“平安国际”继续完成项目的开发工作,项目继续执行。
		成本指标	项目支出金额	不超过项目预算金额	239500元	12.5	0	偏差原因:2022年我局申请了配合《商事登记若干规定》修订改革改造项目,本项目是在平安国际智慧城市科技股份有限公司(简称“平安国际”)建设的登记许可系统中增加相应的功能,“平安国际”建设的登记许可系统因各种原因未完成开发,导致该项目于2022年内无法按合同约定验收。改进措施:经与“平安国际”项目负责人沟通,目前对该项目的处理情况达成以下共识:“平安国际”继续完成项目的开发工作,项目继续执行。
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
社会效益指标		信息系统稳定运行	稳定运行	0	30	0	偏差原因:2022年我局申请了配合《商事登记若干规定》修订改革改造项目,本项目是在平安国际智慧城市科技股份有限公司(简称“平安国际”)建设的登记许可系统中增加相应的功能,“平安国际”建设的登记许可系统因各种原因未完成开发,导致该项目于2022年内无法按合同约定验收。改进措施:经与“平安国际”项目负责人沟通,目前对该项目的处理情况达成以下共识:“平安国际”继续完成项目的开发工作,项目继续执行。	

		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对系统功能的满意度	≥90%	0	10	0	偏差原因：2022年我局申请了配合《商事登记若干规定》修订改革改造项目，本项目是在平安国际智慧城市科技股份有限公司（简称“平安国际”）建设的登记许可系统中增加相应的功能，“平安国际”建设的登记许可系统因各种原因未完成开发，导致该项目于2022年内无法按合同约定验收。改进措施：经与“平安国际”项目负责人沟通，目前对该项目的处理情况达成以下共识：“平安国际”继续完成项目的开发工作，项目继续执行。
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100.0	4.99	—



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231500000183	项目名称:	物业维修维护(非公用经费部分)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	450000.00	450000.00	441834.84	10	98.19	9.82	
	其中:当年财政拨款	450000.00	450000.00	441834.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	海松办公室A、B座面积2008.57㎡,自2009年注册局由益华大厦搬迁至今,未进行过翻新装修。本项目对海松本部办公室翻新装修(含天花、灯具、部分地面、壁柜拆除;天花新做,灯具更换为LED面板灯,地面局部更换地砖,墙面刷漆)。			通过实施此项目,完成维修维护面积3274.37㎡,分别为:拆除部分1492.38㎡,墙体部分77.7㎡,墙面部分776.27㎡,地面部分:360.9㎡,天花部分:424.2㎡,门窗部分142.92㎡。改善旧有故障、隐患14处,分别为砖砌体拆除改造、墙体开门窗洞口改造、墙面改造、楼地面改造、软包拆除改造、组合柜拆除改造、洗碗池拆除改造、天棚拆除改造、壁柜拆除改造、复合门改造、电动感应推拉门改造、窗帘改造、强弱电改造、室内照明改造。翻新装修完成时间2022年11月27日,物业翻新资金使用情况441834.84元,消除安全隐患,为全局员工提供安全舒适的办公环境,办公场所使用人员对装修后办公环境为满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修维护面积	≤2680㎡	3274.37㎡	12.5	10.25	偏差原因:该项目为海松B座办公室翻新工程,办公室设计后格局已发生改变,导致维修面积与测算时有出入。改进措施:结合实际,加强测算的精确性,争取年度指标值的设定与实际指标值相近。
		质量指标	改善旧有故障、隐患	≥10处	14处	12.5	12.5	
		时效指标	翻新装修完成时间	2022年12月10日前	2022年11月27日	12.5	12.5	
		成本指标	物业翻新资金使用情况	≤预算金额	441834.84元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	消除安全隐患,为全局员工提供安全舒适的办公环境	办公环境有所提升	办公环境有所提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办公场所使用人员对装修后办公环境满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100.0	97.57	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502000292	项目名称:	市场监督管理综合事务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3223544.00	3223544.00	3008482.12	10	93.33	9.33	
	其中:当年财政拨款	3223544.00	3223544.00	3008482.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过实施此项目,一是在纸媒刊登新闻报道,在自媒体、网络、公众号的宣传,推广商事制度改革的新举措、新做法,为优化营商环境营造良好氛围及营造“小个专”党建工作的声势;二是紧急故障24小时内响应,确保安全事件及时发现、及时预警、及时处置;三是及时支付厨房租金,做好厨工4人的遣散赔偿工作,保证厨房正常运作,切实保障全局员工就餐需要,为注册局各项业务工作做好后勤保障;四是通过项目外包,高效完成我局的日常财务业务及财务档案整理,更好的完成上级部门布置的财务工作。			通过实施此项目,完成3种宣传模式,推广商事制度改革的新举措、新做法,为优化营商环境营造良好氛围及营造“小个专”党建工作的声势;网络系统紧急故障24小时内响应,确保安全事件及时发现、及时预警、及时处置;支付厨房租金14997元/月,规范食堂管理,发放厨工4人的遣散赔偿金248817元;高效完成我局的日常财务业务及财务档案整理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	刊登宣传资料的媒体种类(宣传项目)	≥3种	3种	7	7	
			健康体检人数(综合管理业务)	≥50人	42人	6	5.04	偏差原因:由于工作人员系统内部调动,导致人员减少,故原定体检人数年度指标值未达标。 改进措施:结合实际情况适当调整年度指标值,在绩效监控时,对于不符合实际工作情况的指标进行修改,确保工作顺利完
			参与主题党日的人数(综合管理业务-党建主题活动及机关文化建设)	≥30人	38人	7	7	
			厨工4人赔偿金额(食堂后勤保障服务项目)	≤25万元	248817元	6	6	
		质量指标	财务档案整理完成效果(财务辅助事务项目)	100%	100%	6	6	
			各类印刷资料验收合格率(宣传资料印刷项目)	≥99%	100%	6	6	
		时效指标	宣传资料刊登完成时间(优化营商环境系列宣传及“小个专”党建工作宣传)	2022年12月10日前完成	2022年12月26日	3	0	偏差原因:由于外资金流程系统上线延迟,宣传登报时间推后,项目完成时间同步推迟。 改进措施:做好形势研判,加强与各部门沟通协调,争取指标值的设定与实际指标值相近。
			资料印刷完成时间(资料印刷项目)	2022年12月10日前完成	2022年6月21日	3	3	
			紧急故障响应时间(网络信息安全项目)	24小时内	24小时内	3	3	
		成本指标	海松食堂(厨房)月租金(海松食堂(厨房)租赁项目)	≤15000元	14997元	3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升窗口服务形象和后勤服务形象(后勤保障服务)	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障对象有效投诉次数(临时人员工资)	0次	0次	10	10		
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
	总分					100	95.37	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231500000191	项目名称:	党组织建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	420000.00	420000.00	420000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	420000.00	420000.00	420000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过实施本项目,旨在贯彻落实国家局、省局及市委组织部关于“小个专”党建工作的决策部署,推动“小个专”党建工作与业务工作相融合,依托线上阵地,创新强化党员教育方式,壮大党员队伍;党建活动积极及时举办,梳理“小个专”党建工作基本情况,开展党建宣传,扩大“小个专”党建的影响力,开展“小个专”党建网页专题进行更新与维护工作,党建网页维护频次约6次。			通过实施此项目,完成党建网页维护频次40次,开展志愿者服务活动党员参与率100%,及时举办党建活动,提升“小个专”内部的凝聚力和战斗力,因网站内容出错或更新不及时被通报批评0次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	党建网页维护频次	≤6次	40次	10	1.5	偏差原因:根据实际需要,党建网页较高频次发布“小个专”党建工作动态、党员风采、有关调研、典型宣传等。改进措施:结合实际,以后适当调整年度指标值。
		质量指标	开展志愿者服务活动党员参与率	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	党建活动举办及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	党组织建设资金使用情况	≤预算金额	420000元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升“小个专”内部的凝聚力和战斗力	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	因网站内容出错或更新不及时被通报批评	≤1次	0次	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100	91.5	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231500000148	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	40000.00	40000.00	37984.00	10	94.96	9.5	
	其中:当年财政拨款	40000.00	40000.00	37984.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	利用项目资金,采购空调,相机,碎纸机,打印机,扫描仪等设备约9台。主要用于更新厨房设备,改善厨房操作环境。为办公场所新置办公设备,有效改善办公条件,提高工作效率,保证我局窗口部门的正常运转。提高前来窗口办事人员的满意度。			通过执行此项目,完成采购设备数量9台,办公设备验收合格率100%,采购设备使用率100%,办公设备采购资金支付及时率100%,办公设备采购资金使用情况37984元,有效改善我局厨房操作环境及窗口部门办公条件,办公设备工作人员使用满意度为满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备数量	≤9台(部)	9台	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公设备采购资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	办公设备采购资金使用情况	≤预算金额	37984元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善厨房操作环境	有效改善	有效改善	15	15	
			改善窗口部门办公条件	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公设备工作人员使用满意度	满意	满意	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
总分					100	99.5	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231502000279	项目名称:	业务培训	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	54000.00	54000.00	53640.00	10	99.33	9.93	
	其中: 当年财政拨款	54000.00	54000.00	53640.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展业务培训,对注册局约60人进行培训,进一步帮助审批人员及时掌握最新商事登记法律法规,促进业务心得交流,强化法律意识、责任意识和风险意识,加强职业道德修养,全面提升工作水平和服务效能。			通过实施此项目,完成培训人数60人,培训出勤率100%,项目完成时间2022年6月22日,培训费标准最高550元/人/天,工作人员的履职能力进一步提高,被培训人员满意度达99.43%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥60人	60人	12.5	12.5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训项目完成时间	2022年12月10日前完成	2022年6月22日	12.5	12.5	
		成本指标	培训费标准	≤550元/人/天	550元/人/天	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	进一步提高工作人员的履职能力	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	99.43%	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100.0	99.93	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231500100273	项目名称:	课题调研专项	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	80000.00	80000.00	0.00	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	80000.00	80000.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
	预期目标			*实际完成情况					
年度总体目标	通过三次外出调研,及时出具3篇调研报告:1.有效推动“小个专”党建工作与业务工作相融合,梳理“小个专”党建工作基本情况,开展党建宣传,扩大“小个专”党建的影响力;2.吸取先进地区在“开办企业”的政策、措施,优化深圳做法;3.吸取先进地区信息化技术在商事登记中应用的经验做法,优化深圳登记系统建设和登记政策。			本年度因受新冠肺炎疫情影响,无法外出调研,导致本项目未实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	调研报告数量	3篇	项目未开展	12.5	0	偏差原因:本年度因受新冠肺炎疫情影响,无法外出调研,导致本项目未实施。 改进措施:提前做好评估研判,认真分析,结合实际,科学合理地编制预算,设置绩效指标。2023年我局未安排课题调研专项项目	
		质量指标	调研报告领导批阅率	100%	项目未开展	12.5	0	偏差原因:本年度因受新冠肺炎疫情影响,无法外出调研,导致本项目未实施。 改进措施:提前做好评估研判,认真分析,结合实际,科学合理地编制预算,设置绩效指标。2023年我局未安排课题调研专项项目	
		时效指标	调研项目完成时间	2022年12月31日前	项目未开展	12.5	0	偏差原因:本年度因受新冠肺炎疫情影响,无法外出调研,导致本项目未实施。 改进措施:提前做好评估研判,认真分析,结合实际,科学合理地编制预算,设置绩效指标。2023年我局未安排课题调研专项项目	
		成本指标	资金使用情况	≤预算金额	项目未开展	12.5	0	偏差原因:本年度因受新冠肺炎疫情影响,无法外出调研,导致本项目未实施。 改进措施:提前做好评估研判,认真分析,结合实际,科学合理地编制预算,设置绩效指标。2023年我局未安排课题调研专项项目	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	促进我市营商环境优化	促进	项目未开展	30	0	偏差原因:本年度因受新冠肺炎疫情影响,无法外出调研,导致本项目未实施。 改进措施:提前做好评估研判,认真分析,结合实际,科学合理地编制预算,设置绩效指标。2023年我局未安排课题调研专项项目	
		生态效益指标	无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	无	无	无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加调研人员满意度	满意	项目未开展	10	0	偏差原因:本年度因受新冠肺炎疫情影响,无法外出调研,导致本项目未实施。 改进措施:提前做好评估研判,认真分析,结合实际,科学合理地编制预算,设置绩效指标。2023年我局未安排课题调研专项项目	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0		
	总分						100.0	0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221231501400167	项目名称:	公务用车运行维护费 (非公用经费部分)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市企业注册局	一级预算单位:	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	19000.00	19000.00	18250.45	10	96.06	9.61	
	其中: 当年财政拨款	19000.00	19000.00	18250.45	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施本项目, 确保2辆公务用车保养、维修及时, 车辆补给费用充足。随时保证车辆安全出行, 提升服务保障能力。			通过实施此项目, 完成驾驶员人数配备1人, 驾驶员资质达标率100%, 公务用车保障及时性为及时, 公务用车经费支出金额18250.45元, 有效保障保障公务用车正常使用, 保障公务活动顺利开展, 车辆使用人员投诉率为0。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驾驶员人数配备数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量指标	驾驶员资质达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	公务用车保障及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	公务用车经费支出金额	≤预算金额	18250.45元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障公务用车正常使用, 保障公务活动顺利开展	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆使用人员投诉率	0	0	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分					100.0	99.61	—	